Phụ lục II

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 2

CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA NHÀ LÀM VIỆC VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU G (KÝ HIỆU HC5)

(Kèm theo Quyết định số 1813/QĐ-TCII ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Tổng cục II/BQP)

Stt	Tên, ký hiệu, nội dung gói thầu	Giá gói thầu (1.000đ)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức thực hiện	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện
	TỘNG CỘNG	**10.071.290.728**					
I	**DỊCH VỤ TƯ VẤN**						
2	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	292.344.728	NSQP	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Tháng 11/2022	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
II	**XÂY LẮP**						
1	Gói thầu số 05: Xây dựng, cải tạo nhà làm việc, công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật khu G	8.008.657.000	NSQP	Đấu thầu rộng rãi qua mạng; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 11/2022	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 06: Xây dựng, cải tạo hạ tầng kỹ thuật liên kết Cục T1	1.770.289.000	NSQP	Đấu thầu rộng rãi qua mạng; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 11/2022	Hợp đồng trọn gói	30 ngày