ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG TRẦN LÃM**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2960/QĐ-UBND	*Trần Lãm, ngày 23 tháng 7 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Đường Trần Lãm (đoạn từ Lý Bôn đến cầu Sam), thành phố Thái Bình (nay là phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên)

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN LÃM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/ 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 11/10/2024 của UBND thành phố Thái Bình (cũ) về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Đường Trần Lãm (đoạn từ Lý Bôn đến cầu Sam), thành phố Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-BQL ngày 02/4/2024 của Ban QLDAXDCSHT thành phố Thái Bình (cũ) về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Đường Trần Lãm (đoạn từ Lý Bôn đến cầu Sam), thành phố Thái Bình (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc điều chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Bình (đơn vị hành chính trước ngày 01/7/2025) khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 06/5/2026 của Hội đồng nhân dân phường Trần Lãm về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 07/5/2026 của Ủy ban nhân dân phường Trần Lãm về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 04/5/2026 của Ủy ban nhân dân phường Trần Lãm về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Trần Lãm (đoạn từ Lý Bôn đến cầu Sam), thành phố Thái Bình (nay là phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên);

Căn cứ Quyết định số 2624/QĐ-UBND ngày 01/6/2026 của Ủy ban nhân dân phường Trần Lãm về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Đường Trần Lãm (đoạn từ Lý Bôn đến cầu Sam), thành phố Thái Bình (nay là phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên);

Căn cứ Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 22/7/2026 của Ủy ban nhân dân phường Trần Lãm về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt Công trình Đường Trần Lãm (đoạn từ Lý Bôn đến cầu Sam), thành phố Thái Bình (nay là phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên);

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tại Tờ trình số 403/TTr-KTHTĐT ngày 23/7/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Đường Trần Lãm (đoạn từ Lý Bôn đến cầu Sam), thành phố Thái Bình (nay là phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tham mưu UBND phường triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và trưởng các phòng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Lưu: VT, KTHTĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG TRẦN LÃM T.HƯNG YÊN

Phạm Thị Lan Anh

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN: ĐƯỜNG TRẦN LÃM (ĐOẠN TỪ LÝ BÔN ĐẾN CẦU SAM), THÀNH PHỐ THÁI BÌNH (NAY LÀ PHƯỜNG TRẦN LÃM, TỈNH HƯNG YÊN)

(Kèm theo Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Trần Lãm)

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	UBND phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên	Thi công xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông	Thi công xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công	68.332.183.310	Ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách phường và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	45 ngày	Từ quý III năm 2026	Đơn giá điều chỉnh	270 ngày	Không áp dụng
2		Quản lý dự án	Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình	964.596.143		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	45 ngày	Từ quý III năm 2026	Trọn gói	360 ngày (Theo thời gian thực hiện dự án)	Không áp dụng
3		Giám sát thi công	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	1.365.553.397		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	45 ngày	Từ quý III năm 2026	Trọn gói	270 ngày	Không áp dụng
4		Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thi công xây dựng	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thi công xây dựng	86.711.559		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ quý III năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
5		Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng	120.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ quý III năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
6		Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Quản lý dự án	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Quản lý dự án	10.313.862		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ quý III năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
7		Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Quản lý dự án	Tư vấn lập thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Quản lý dự án	5.400.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ quý III năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
8	UBND phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Giám sát thi công	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Giám sát thi công	10.563.245	Ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách phường và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ quý III năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
9		Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Giám sát thi công	Tư vấn lập thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Giám sát thi công	5.400.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ quý III năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
10		Thí nghiệm điện chiếu sáng	Tư vấn thí nghiệm điện chiếu sáng	72.194.672		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ quý III năm 2026	Trọn gói	270 ngày (Theo thời gian thi công)	Không áp dụng
11		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình gói thầu thi công xây dựng	152.250.276		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ quý III năm 2026	Trọn gói	270 ngày (Theo thời gian thi công)	Không áp dụng
12		Cắm mốc dự án	Tư ván cắm mốc dự án	51.800.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ quý III năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
13		Giám sát cắm mốc dự án	Tư vấn giám sát cắm mốc dự án	2.158.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ quý III năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
14		Đo đạc bổ sung bản đồ địa chính	Tư vấn đo đạc bổ sung bản đồ địa chính	27.637.497		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ quý III năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
15		Kiểm tra đo đạc bổ sung bản đồ địa chính	Tư vấn Kiểm tra đo đạc bổ sung bản đồ địa chính	1.054.360		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ quý III năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
Tổng giá trị các gói thầu:				**71.207.816.320**								