BỘ QUỐC PHÒNG
BINH ĐOÀN 15

Số: 3707/QĐ-BĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 06 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị đầu tư dự án Đầu tư xây dựng công trình Khu KTQP Binh đoàn 15 giai đoạn 2026-2030

TƯ LỆNH BINH ĐOÀN 15

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Quốc phòng: Số 117/2017/TT-BQP ngày 04/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Binh đoàn 15; số 141/2025/TT-BQP ngày 12/12/2025 quy định, hướng dẫn một số nội dung về hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Văn bản số 15790/TB-TC ngày 30/12/2025 của Cục Tài chính/BQP Thông báo chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 6213/QĐ-BQP ngày 31/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng công trình Khu KTQP Binh đoàn 15 giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ các Quyết định của Tư lệnh Binh đoàn 15: Số 623/QĐ-BĐ ngày 12/02/2026 về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư; số 3692/QĐ-BĐ ngày 05/11/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư; số 750/QĐ-BĐ ngày 06/3/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị đầu tư; số 966/QĐ-BĐ ngày 19/3/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu TV-01, TV-04 dự án Đầu tư xây dựng công trình Khu KTQP Binh đoàn 15 giai đoạn 2026-2030.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh/Binh đoàn tại Tờ trình số 1077/TTr-KHKD ngày 06/11/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị đầu tư dự án Đầu tư xây dựng công trình Khu KTQP Binh đoàn 15 giai đoạn 2026-2030 như phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ngoài nội dung điều chỉnh tại Điều 1, các nội dung khác tại Quyết định số 750/QĐ-BĐ ngày 06/3/2026 và Quyết định số 966/QĐ-BĐ ngày 19/3/2026 của Tư lệnh Binh đoàn 15 giữ nguyên hiệu lực, không thay đổi.

- Phòng Kế hoạch - Kinh doanh/Binh đoàn 15 và các cơ quan chức năng có liên quan của Binh đoàn 15 căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về đấu thầu và quản lý đầu tư xây dựng.

- Giao Phòng Kế hoạch - Kinh doanh/Binh đoàn 15 tổ chức thực hiện các nội dung tiếp theo của quá trình lựa chọn nhà thầu; ký kết, quản lý thực hiện hợp đồng theo đúng các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phòng Kế hoạch - Kinh doanh/Binh đoàn 15 và các cơ quan chức năng có liên quan của Binh đoàn 15 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cục Tài chính/BQP;
- PGD số 5-KBNN khu vực XV;
- Lưu: VT, KHKD. D8.

TƯ LỆNH

BỘ QUỐC PHÒNG BINH ĐOÀN 15

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH
DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHU KTQP BINH ĐOÀN 15 GIAI ĐOẠN 2026-2030

(Kèm theo Quyết định số 3707/QĐ-BĐ ngày 06 /11/2026 của Tư lệnh Binh đoàn 15)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên, ký hiệu, nội dung, phạm vi gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Binh đoàn 15	Gói thầu TV-02: Tư vấn khảo sát địa chất	Khảo sát địa chất	1.427.912.000	NSNN	Chỉ định thầu trong nước, rút gọn		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	20 ngày	không áp dụng
2		Gói thầu TV-03: Tư vấn giám sát khảo sát địa chất	Giám sát khảo sát địa chất	58.145.000	NSNN	Tự thực hiện		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	20 ngày	không áp dụng
3		Gói thầu TV-05: Tư vấn khảo sát địa hình bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi; lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	Tư vấn khảo sát địa hình bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi; lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	1.794.778.000	NSNN	Tự thực hiện		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	không áp dụng
4		Gói thầu TV-06: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi	Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi	206.155.000	NSNN	Chỉ định thầu trong nước, rút gọn		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	05 ngày	không áp dụng
		Tổng cộng:		**3.486.990.000**	*Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm tám mươi sáu triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng./.*							

Ghi chú: Giá gói thầu đã bao gồm các loại thuế, phí nhưng chưa gồm chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh.