UBND PHƯỜNG TUY HÒA **BAN QLDA ĐTXD**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 106/QĐ-BQL	*Tuy Hòa, ngày 16 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đường Nguyễn Thái Học (đoạn Trần Phú - Lê Thánh Tôn).

GIÁM ĐỐC BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG TUY HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 206/2026/NĐ-NP ngày 15/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC, ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 134/2026/TT-BTC, ngày 09/9/2026 quy định mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 050/2025/QĐ-UBND, ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 24/7/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cơ quan đơn vị cấp tỉnh và bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2026 cho các địa phương từ nguồn ngân sách tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025 để thực hiện nhiệm vụ, dự án cấp thiết trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ các Quyết định của UBND phường Tuy Hòa: số 3420/QĐ-UBND ngày 05/8/2026 về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tuy Hòa; số số 4230/QĐ-UBND ngày 25/9/2026 về việc chủ trương đầu tư dự án; số 5054/QĐ-

UBND ngày 13/10/2026 về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đường Nguyễn Thái Học (đoạn Trần Phú - Lê Thánh Tôn);

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-BQL ngày 30/9/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tuy Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư, dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đường Nguyễn Thái Học (đoạn Trần Phú - Lê Thánh Tôn);

Theo đề nghị của Bộ phận Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính tại Tờ trình số 24/ TTr-KHTH&TC ngày 16/10/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đường Nguyễn Thái Học (đoạn Trần Phú - Lê Thánh Tôn, bao gồm các nội dung theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Bộ phận Kế hoạch - Tổng hợp và Tài chính tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng các Bộ phận thuộc Ban và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- UBND phường (b/c);
- Phòng KTHT&ĐT phường (đ/b);
- Ban Giám đốc;
- Các Bộ phận thuộc Ban;
- Lưu: VT, KHTH&TC.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG TUY HÒA T. ĐẮK LẮK
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Nguyễn Thiên Tân

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đường Nguyễn Thái Học (đoạn Trần Phú - Lê Thánh Tôn.

(Kèm theo Quyết định số 106/QĐ-BQL ngày 16/10/2026 của Ban Quản lý dự án ĐTXD Phường Tuy Hòa)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	BQL dự án ĐTXD Phường Tuy Hòa	Gói thầu số 03TV	Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT	26.369.373	Ngân sách Tỉnh	Chỉ định thầu (rút gọn)		07 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	Không có
2		Gói thầu số 04TV	Thẩm định E-HSMT và kết quả LCNT	13.592.460		Chỉ định thầu (rút gọn)		07 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	Không có
3		Gói thầu số 05TV	Giám sát thi công xây dựng công trình	174.391.269		Chỉ định thầu (rút gọn)		07 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không có
4		Gói thầu số 01XL	Thi công xây dựng công trình	7.146.947.990		Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Đơn giá cố định	60 ngày	Không có
Tổng giá trị gói thầu: 7.361.301.092 đồng												

Ghi chú: Giá gói thầu số 01XL bao gồm chi phí xây dựng là 6.796.230.255 đồng, chí phí nhà tạm để ở và điều hành thi công 74.758.533 đồng và chi phí dự phòng phát sinh khối lượng là 275.959.202 đồng (tương đương 4,016295% (Chi phí xây dựng và chi phí nhà tạm)).