ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHƯỚC LONG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG PHƯỚC LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30/QĐ-QLDA-13

Phước Long, ngày 29 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng Công viên khu phố 60

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG PHƯỚC LONG

Căn cứ Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 30 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Phước Long về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phước Long trực thuộc Ủy ban nhân dân phường Phước Long;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Phước Long về giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Phước Long về phê duyệt dự án Xây dựng Công viên khu phố 60;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-QLDA-13 ngày 25 tháng 8 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phước Long về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng Công viên khu phố 60;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-QLDA-13 ngày 26 tháng 8 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phước Long về việc phê duyệt dự toán các gói thầu giai đoạn thực hiện dự án Xây dựng Công viên khu phố 60.

Theo đề nghị của Phòng Chuyên môn nghiệp vụ tại Tờ trình số 29/TTr-QLDA-13 ngày 29 tháng 9 năm 2025 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng Công viên khu phố 60,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng Công viên khu phố 60 với nội dung cụ thể như sau:

- Điều chỉnh Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng từ Quý III/2026 thành Quý III - IV/2026.

- Điều chỉnh Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Thử tĩnh Quý III/2026 thành Quý III - IV/2026.

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 16/QĐ-QLDA-13 ngày 25 tháng 8 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phước Long về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng Công viên khu phố 60.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phước Long và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND phường Phước Long (để b/cáo);
- Ban Giám đốc;
- Phòng Chuyên môn nghiệp vụ;
- Lưu: VT, (Q/7b).

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG PHƯỚC LONG T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG PHƯỚC LONG

Từ Quốc Thông