UBND PHƯỜNG BÀ RỊA **BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 270 /QĐ-QLDA	*Bà Rịa, ngày 20 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Đường Lý Thái Tổ, phường Long Toàn

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG BÀ RỊA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số 133/2025/QH15 và Luật số 142/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 165/2026/NĐ-CP, Nghị định số 170/2026/NĐ-CP và Nghị định số 349/2026/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND thành phố Bà Rịa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Lý Thái Tổ, phường Long Toàn;

Xét đề nghị của Phòng Quản lý công trình xây dựng tại Tờ trình số 79/TTr-QLCTXD ngày 20/10/2026 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Lý Thái Tổ, phường Long Toàn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Lý Thái Tổ, phường Long Toàn với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các nội dung khác của phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND thành phố Bà Rịa vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phòng chuyên môn của Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Bà Rịa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 (t/hiện);
- Lưu: VT(HCTH).

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG BÀ RỊA T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG BÀ RỊA

Nguyễn Ngọc Dũng

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường Lý Thái Tổ, phường Long Toàn

(Kèm theo Quyết định số: 270 /QĐ-QLDA ngày 20 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bà Rịa)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đơn vị: đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
01	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bà Rịa	Xây lắp	*Thi công xây lắp công trình*	11.934.789.988	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/ 2026	Đơn giá cố định	12 tháng	Không áp dụng
02		Tư vấn lập E-Hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá E-Hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	*Lập E-Hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá E-Hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp*	38.868.220		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày		Trọn gói	45 ngày	
03		Tư vấn giám sát thi công xây lắp	*Giám sát thi công xây lắp công trình*	370.422.249							Theo tiến độ thi công gói Xây lắp (dự kiến 12 tháng)	
04		Kiểm toán	*Kiểm toán hoàn thành công trình*	223.697.647					Quý IV/ 2027		60 ngày	
05		Rà phá bom mìn	*Rà phá bom mìn*	22.308.858					Quý IV/ 2026		30 ngày	
08		Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông	*Thẩm tra an toàn giao thông*	46.945.976					Quý IV/ 2027		15 ngày	
09		Bảo hiểm công trình	*Bảo hiểm công trình*	29.194.692					Quý IV/ 2026		Theo tiến độ thi công gói Xây lắp (dự kiến 12 tháng)	