SAO Y; BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG;
Thời gian ký: 2026-10-01T16:00:30+07:00

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 205/QĐ-BQLDAGT

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Khắc phục điểm sạt lở Kênh 28 - Trà Lọt tại hộ ông Lê Văn Vui đến hộ ông Nguyễn Văn Tử, ấp Hậu Vinh, xã Hội Cư

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức lại các Ban Quản lý dự án thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 2160/ QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc điều chỉnh chủ đầu tư các chương trình, nhiệm vụ, dự án sau khi tổ chức lại các Ban quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-BQLDAGT ngày 30 tháng 7 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp về việc giao

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, quản lý tài sản, tài chính, danh mục công trình chuyển tiếp cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 3;

Căn cứ Công văn số 2695/UBND - ĐTQH ngày 11 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các chương trình, nhiệm vụ, dự án chuyển tiếp thuộc lĩnh vực được giao thuộc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 10/9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt dự án Khắc phục Điểm sạt lở Kênh 28 - Trà Lọt tại hộ ông Lê Văn Vui đến hộ ông Nguyễn Văn Tử, ấp Hậu Vinh, xã Hội Cư;

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-BQLDAGT ngày 04/8/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 3;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 3 tại Tờ trình số 141/TTr-BQLDA3 ngày 24 tháng 9 năm 2026 và Báo cáo thẩm định số 783/BC-BQLDAGT ngày 29 tháng 9 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khắc phục Điểm sạt lở Kênh 28 - Trà Lọt tại hộ ông Lê Văn Vui đến hộ ông Nguyễn Văn Tử, ấp Hậu Vinh, xã Hội Cư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khắc phục Điểm sạt lở Kênh 28 - Trà Lọt tại hộ ông Lê Văn Vui đến hộ ông Nguyễn Văn Tử, ấp Hậu Vinh, xã Hội Cư với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 3 chịu trách nhiệm phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính và các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 3 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Tài chính (báo cáo);
- Các Phó Giám đốc;
- Ban QLDA ĐTXD3 (thực hiện);
- Lưu: VT, KT-TĐ (L.M.Luật).

GIÁM ĐỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP

Nguyễn Hoàng Khuyên

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: KHẮC PHỤC ĐIỂM SẠT LỞ KÊNH 28 - TRÀ LỌT TẠI HỘ ÔNG LÊ VĂN VUI ĐẾN HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN TỬ, ẤP HẬU VINH, XÃ HỘI CƯ

(Kèm theo Quyết định số 205/QĐ-BQLDAGT ngày 29 tháng 9 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp)

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
I	**Phần công việc không thực hiện lựa chọn nhà thầu**				Nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025							
1	Chi phí quản lý dự án			308.222.483		Chủ đầu tư tự thực hiện theo quy định						
2	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu			20.403.328		Chủ đầu tư tự thực hiện theo quy định						
II	**Phần công việc thực hiện lựa chọn nhà thầu**											
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh	Thi công xây dựng	Thi công xây dựng, dự phòng	10.232.268.529		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	30 ngày	Quí IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
2		Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	36.828.005		Chỉ định thầu rút gọn		03 ngày	Quí IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
3	Đồng Tháp	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	265.039.219		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quí IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
4		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	103.905.832		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quí IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
	Tổng giá gói thầu			**10.638.041.585**								