UBND XÃ THĂNG PHÚ
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:337 /QĐ-TTCUDVSNC

Thăng Phú, ngày 19 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường vào Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu căn cứ Huyện ủy Thăng Bình, thôn Linh Cang (hạng mục: Lãi tràn, sân hành lễ khu di tích)

Địa điểm: Thôn Linh Cang, xã Thăng Phú, thành phố Đà Nẵng

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG XÃ THĂNG PHÚ

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật số 90/2025/QH15 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 212/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã Thăng Phú về bổ sung danh mục thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2026 của UBND xã Thăng Phú về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2026 theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 11/08/2026 của HĐND xã Thăng Phú;

Căn cứ Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2026 của UBND xã Thăng Phú về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công năm 2026 theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 11/08/2026 của HĐND xã Thăng Phú;

Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2026 của UBND xã Thăng Phú về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa đường vào Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu căn cứ Huyện ủy Thăng Bình, thôn Linh Cang (hạng mục: Lãi tràn, sân hành lễ khu di tích);

Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2026 của UBND xã Thăng Phú về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường vào Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu căn cứ Huyện ủy Thăng Bình, thôn Linh Cang (hạng mục: Lãi tràn, sân hành lễ khu di tích);

Căn cứ Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2026 của UBND xã Thăng Phú về việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2026;

Theo đề nghị của bộ phận quản lý dự án

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường vào Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu căn cứ Huyện ủy Thăng Bình, thôn Linh Cang (hạng mục: Lãi tràn, sân hành lễ khu di tích); Địa điểm: xã Thăng Phú, thành phố Đà Nẵng với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt làm cơ sở để các thành viên có liên quan của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thăng Phú tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực, tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Kế toán trưởng, các thành viên có liên quan của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thăng Phú, cá nhân và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

Q. GIÁM ĐỐC



Phan Viết Hạng

linhtv12 - 19/11/2026 14:30:52 - linhtv12 - linhtv12 - linhtv12

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP, SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀO DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP TỈNH KHU CĂN CỨ HUYỆN ỦY THĂNG BÌNH, THÔN LINH CANG (HẠNG MỤC: LÃI TRÀN, SÂN HÀNH LỄ KHU DI TÍCH)

ĐỊA ĐIỂM: THÔN LINH CANG, XÃ THĂNG PHÚ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Kèm theo Quyết định số 337 /QĐ-TTCUDVSNC ngày 19 tháng 11 năm 2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thăng Phú)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thăng Phú	Xây dựng	Thi công xây dựng công trình	1.692.626.000 đồng	Ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	90 ngày	Không
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Kiểm tra, theo dõi toàn bộ quá trình thi công đảm bảo dự án tuân thủ đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, chất lượng và tiến độ	42.960.000 đồng		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng công trình	Không

3		Bảo hiểm	Bảo hiểm công trình	3.014.000 đồng		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng công trình	Không
4		Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm toán, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	19.003.000 đồng		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không
Tổng giá gói thầu				**1.757.603.000 đồng**								

linhtv12 - 19/11/2026 14:30:52 - linhtv12 - linhtv12 - linhtv12