UBND TỈNH TUYÊN QUANG **BAN ĐIỀU PHỐI CÁC DỰ ÁN VỐN NƯỚC NGOÀI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 154/QĐ-BĐPDA	*Tuyên Quang, ngày 26 tháng 8 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thuộc dự án "Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)" - Tiểu dự án tại Hà Giang

BAN ĐIỀU PHỐI CÁC DỰ ÁN VỐN NƯỚC NGOÀI TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Hiệp định khoản vay số 3590-VIE (COL) và Hiệp định viện trợ số 0549-VIE (EF) giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á ngày 29/6/2018, được sửa đổi, gia hạn thời gian tại Hiệp định sửa đổi Hiệp định khoản vay số 3590-VIE (COL) và sửa đổi Hiệp định viện trợ số 0549-VIE (EF) ngày 20/5/2025;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-BĐPDA ngày 08/4/2026 của Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt điều chỉnh bổ sung một số nội dung thuộc kế hoạch lựa trọn nhà thầu Dự án "Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)" - Tiểu dự án tại Hà Giang.

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-BĐPDA ngày 14/8/2026 của Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Thay thế hệ thống điện chiếu sáng bằng công nghệ đèn LED, thuộc Dự án "Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)" - Tiểu dự án tại Hà Giang.

Xét đề nghị của Phòng Điều hành dự án 2 tại tờ trình số 28/TTr-ĐHDA2 ngày 22/8/2026 và của Tổ chuyên gia đấu thầu tại tờ trình số 28/TTr-TCGĐT ngày 26/8/2026 về việc điều chỉnh một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)" - Tiểu dự án tại Hà Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu HG-CW08 - Thay thế hệ thống chiếu sáng đường phố bằng công nghệ đèn LED thuộc dự án "Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)" - Tiểu dự án tại Hà Giang, cụ thể như sau:

- Giá gói thầu: 42.141.634.340 đồng *(Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, một trăm bốn mươi mốt triệu, sáu trăm ba mươi bốn nghìn, ba trăm bốn mươi đồng)*. Giá trị này đã được phê duyệt tại Quyết định số 137/QĐ-BĐPDA ngày 14/8/2026 của Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: từ Quý III năm 2026.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 32/QĐ-BĐPDA ngày 08/4/2026 của Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài, thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu, thành viên Tổ thẩm định đấu thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (T/hiện);
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, BH12.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
BAN ĐIỀU PHỐI CÁC DỰ ÁN VỐN NƯỚC NGOÀI TỈNH TUYÊN QUANG

Châu Văn Huynh

Phụ lục
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án "Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)" - Tiểu dự án tại Hà Giang
(Kèm theo Quyết định số 154/QĐ-PCU ngày 26/8/2026 của Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang)

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm
1	Ban điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang	HG-CW08 - Thay thế hệ thống chiếu sáng đường phố bằng công nghệ đèn LED	Thay thế hệ thống chiếu sáng đường phố bằng công nghệ đèn (LED) bao gồm cả thiết bị điều khiển	**42.141.634.340** trong đó: - Xây lắp: 30.462.735.084 - Thiết bị: 8.815.701.500 - Dự phòng trượt giá: 1.797.861.487 - Dự phòng KL phát sinh: 1.065.336.269	Vốn ADB, vốn đối ứng	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	90 ngày (không liên tục)	Từ quý III/2026	Đơn giá cố định	12 tháng	Không
			Tổng cộng:	**42.141.634.340 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, một trăm bốn mươi mốt triệu, sáu trăm ba mươi bốn nghìn, ba trăm bốn mươi đồng)**								

Đối với các nội dung còn lại giữ nguyên theo nội dung Quyết định số 32/QĐ-BĐPDA ngày 08/4/2026 của Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài.