TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY THAN HÒN GAI – TKV

Số: 3740 /QĐ - VHGC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện phương án Củng cố sửa chữa hệ thống thoát nước, cải thiện cảnh quan môi trường mặt bằng sản xuất năm 2026 - Công ty than Hòn Gai - TKV

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THAN HÒN GAI - TKV

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2566/QĐ-TKV ngày 28/11/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam V/v phê duyệt kế hoạch và phương án bố trí nguồn vốn thực hiện các công trình bảo vệ môi trường năm 2026 Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 7030/TKV-MT ngày 08/12/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc Hướng dẫn thực hiện các phương ánbảo vệ môi trường năm 2026;

Căn cứ Công văn số 2282/TKV-MT ngày 06/4/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc rà soát Phương án Củng cố sửa chữa hệ thống thoát nước, cải thiện cảnh quan môi trường mặt bằng sản xuất năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3465/QĐ-VHGC ngày 17/6/2026 của Giám đốc Công ty Than Hòn Gai - TKV về việc phê duyệt Phương án Củng cố sửa chữa hệ thống thoát nước, cải thiện cảnh quan môi trường mặt bằng sản xuất năm 2026;

Căn cứ Tờ trình ngày 23/6/2026 của Tổ thẩm định về việc đề nghị phê duyệt KHLCNT thực hiện Phương án Củng cố sửa chữa hệ thống thoát nước, cải thiện cảnh quan môi trường mặt bằng sản xuất năm 2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Phương án Củng cố sửa chữa hệ thống thoát nước, cải thiện cảnh quan môi trường mặt bằng sản xuất năm 2026 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Phương án Củng cố sửa chữa hệ thống thoát nước, cải thiện cảnh quan môi trường mặt bằng sản xuất năm 2026 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Các phòng: ĐTM, KTTK-TC, KHTH;
- Lưu: VT, ĐTM (MT.06).

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N 5700100256-063-C.T.T.N.H.H
CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM - CÔNG TY THAN HÒN GAI - TKV
P. HÒN GAI - T. QUẢNG NINH

Lê Trung Toán

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Phương án: Củng cố sửa chữa hệ thống thoát nước, cải thiện cảnh quan môi trường mặt bằng sản xuất năm 2026

(Kèm theo Quyết định số 3740 */QĐ-VHGC ngày*26 *tháng 6 năm 2026)*

1. Phần công việc đã thực hiện: 249.955.091 đồng.
2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 2.198.374 đồng
3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 7.581.848.683 đồng.

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	***Tóm tắt công việc chính của gói thầu***									
1	Công ty than Hòn Gai - TKV	Thi công phương án Củng cố sửa chữa hệ thống thoát nước, cải thiện cảnh quan môi trường mặt bằng sản xuất năm 2026	Củng cố sửa chữa hệ thống thoát nước, cải thiện cảnh quan môi trường mặt bằng sản xuất khu Hà Ráng, Giáp Khẩu, Thành Công, Bắc Bàng Danh	7.327.912.384	Chi phí sản xuất Công ty than Hòn Gai - TKV	Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2026	Theo đơn giá cố định	90 ngày	Không áp dụng

2		Giám sát thi công	Giám sát quá trình thi công Củng cố sửa chữa hệ thống thoát nước, cải thiện cảnh quan môi trường mặt bằng sản xuất khu Hà Ráng, Giáp Khẩu, Thành Công, Bắc Bàng Danh	188.034.232		Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
3		Kiểm toán	Kiểm toán phương án hoàn thành	65.902.067		Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng
Tổng giá trị				**7.581.848.683**								