UBND XÃ CHỢ MỚI
**PHÒNG KINH TẾ**

Số: 314/QĐ-PKT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Chợ Mới, ngày 10 tháng 11 năm 2026*

# QUYẾT ĐỊNH
**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**
**Dự án: Lắp đặt đèn NLMT tuyến đường Liên xã (đường cầu Thuận Giang - cầu Ông Tư); Địa điểm: xã Chợ Mới, tỉnh An Giang**

## TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ CHỢ MỚI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 06 năm 2025;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số 133/2025/QH15, Luật số 142/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ, Nghị định số 170/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ và Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được sửa đổi bổ sung bởi thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 09 năm 2026 của Bộ Tài chính;*

*Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 3928/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân xã Chợ Mới về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án công trình, nguồn vốn Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030;*

*Căn cứ Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2026 của UBND xã Chợ Mới về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án công trình và nguồn vốn Đầu tư công trung hạn năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 3953/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2026 của UBND xã Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương thực hiện dự án Lắp đặt đèn NLMT tuyến đường Liên xã (đường cầu Thuận Giang - cầu Ông Tư); Địa điểm xây dựng: xã Chợ Mới, tỉnh An Giang;*

*Căn cứ Quyết định số 3975/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Chợ Mới về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Lắp đặt đèn NLMT tuyến đường Liên xã (đường cầu Thuận Giang - cầu Ông Tư); Địa điểm xây dựng: xã Chợ Mới, tỉnh An Giang;*

*Xét tờ trình số 205/TTr-QLDA ngày 10 tháng 11 năm 2026 của đơn vị Quản lý dự án về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lắp đặt đèn NLMT tuyến đường Liên xã (đường cầu Thuận Giang - cầu Ông Tư).*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1**. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lắp đặt đèn NLMT tuyến đường Liên xã (đường cầu Thuận Giang - cầu Ông Tư), với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng Phòng Kinh tế, các bộ phận chuyên môn thuộc Phòng Kinh tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này./.

***Nơi nhận:***
- UBND xã Chợ Mới (để b/c);
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Phòng;
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. CHỢ MỚI - T. AN GIANG

**Ngô Hồng Duy Anh**

# PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án:** Lắp đặt đèn NLMT tuyến đường Liên xã (đường cầu Thuận Giang - cầu Ông Tư)

**Địa điểm:** xã Chợ Mới, tỉnh An Giang

*(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-PKT ngày 10 tháng 11 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã Chợ Mới)*

| Stt | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | | |
| **I** | **Gói thầu dịch vụ tư vấn** | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Phòng Kinh tế xã Chợ Mới | **Gói thầu số 04**: Tư vấn giám sát thi công xây dựng | Giám sát thi công xây dựng công trình | 20.278.000 | Ngân sách xã (Đầu tư công năm 2026) | Chỉ định thầu rút gọn | - | 15 ngày | Tháng 11 năm 2026 | Trọn gói | 30 ngày | - | Không áp dụng |
| **II** | **Gói thầu xây lắp** | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Phòng Kinh tế xã Chợ Mới | **Gói thầu số 05**: Thi công xây dựng | Thi công xây dựng công trình | 798.982.000 | Ngân sách xã (Đầu tư công năm 2026) | Chỉ định thầu rút gọn | - | 15 ngày | Tháng 11năm 2026 | Trọn gói | 30 ngày | - | Không áp dụng |
| **Tổng giá trị các gói thầu I+II: 819.260.000 đồng.**<br>*(Bằng chữ: Tám trăm mười chín triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng)* | | | | | | | | | | | | | |