ỦY BAN NHÂN DÂN **HUYỆN CẨM XUYÊN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 6301 /QĐ-UBND	*Cẩm Xuyên, ngày 28 tháng 10 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường trục xã Cẩm Huy cũ (đoạn từ QL1A đi đường ĐH.131)

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/20219;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021của Chính phủ về quy định chi tiết một số nôi dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021của UBND tỉnh ban hành một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dựa án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 3186/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục xã Cẩm Huy cũ (Đoạn từ QL1A đi đường ĐH.131);

Căn cứ Quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bố trí nguồn vốn đầu tư năm 2022 cho các công trình, dự án từ nguồn kết dư ngân sách năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-DA ngày 20/10/2022 của Ban quản lý dự án xây dựng huyện về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình Đường trục xã Cẩm Huy cũ (đoạn từ QL1A đi đường ĐH.131);

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án xây dựng tại Tờ trình số 519/TTr-DA ngày 24/10/2022; đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 103/BC-TCKH ngày 26/10/2022 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường trục xã Cẩm Huy cũ (đoạn từ QL1A đi đường ĐH.131),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu công trình Đường trục xã Cẩm Huy cũ (đoạn từ QL1A đi đường ĐH.131) với nội dung chi tiết như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Trưởng Ban QLDA xây dựng huyện và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT, DA (10b).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Hoàng Anh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đường trục xã Cẩm Huy cũ (đoạn từ QL1A đi đường ĐH.131)

(Kèm theo Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 28 /10 /2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1.	Gói thầu XL.01 (Xây dựng đường trục xã Cẩm Huy cũ (đoạn từ QL1A đi đường ĐH.131))	33.533.311.000	Ngân sách huyện (Đã được phân bổ 22.000 triệu đồng tại Quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên)	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Tháng 10/2022	Đơn giá điều chỉnh	12 tháng
2.	Gói thầu GS.01 (Giám sát thi công gói XL.01)	865.159.000		Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ		Trọn gói	12 tháng
3.	Gói thầu BH.01 (Bảo hiểm công trình)	110.659.000		Chỉ định thầu rút gọn			Trọn gói	12 tháng
4.	Gói thầu. RPBM.01(Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ)	67.038.000 (Đã trừ tiết kiệm 12%)		Chỉ định thầu rút gọn			Trọn gói	45 ngày
5.	Gói thầu TVĐT.01 (Lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng + giám sát)	69.266.000		Chỉ định thầu rút gọn			Trọn gói	45 ngày
Tổng giá gói thầu: 34.645.433.000 đồng								

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN