UBND PHƯỜNG PHÚ BÀI **PHÒNG KINH TẾ,** **HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 42 /QĐ- KTHT&ĐT	*Phú Bài, ngày 13 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu qua sông Phù Bài nối thôn 6 với thôn 8A, xã Thủy Phù (Lần 2)

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ PHƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Scanned with CamScanner

Căn cứ Quyết định số 06/2026/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2026 của UBND thành phố Huế về việc ban hành quy định công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 07/2026/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2026 của UBND thành phố về phân công, ủy quyền một số công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn chi thường xuyên ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầutư xây dựng trên địa bàn thành phố Huế thuộc UBND thành phố quản lý;

Căn cứ Quyết định số 9145/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2024 của UBND thị xã Hương Thủy về việc giao dự toán ngân sách năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2025 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình Kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách thành phố (vốn phân cấp, hỗ trợ, bổ sung có mục tiêu...), ngân sách thị xã và các nguồn vốn khác;

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2025 của UBND thành phố Huế về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của cấp quyết định đầu tư đối với các dự án do UBND cấp huyện (cũ) quyết định đầu tư được các UBND cấp xã hiện nay tiếp nhận từ các phòng, đơn vị, UBND cấp xã thuộc UBND cấp huyện (cũ);

Căn cứ Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2025 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu qua sông Phù Bài nối thôn 6 với thôn 8A, xã Thủy Phù;

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2025 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu qua sông Phù Bài nối thôn 6 với thôn 8A, xã Thủy Phù;

Căn cứ Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2025 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Cầu qua sông Phù Bài nối thôn 6 với thôn 8A, xã Thủy Phù;

Căn cứ Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2025 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Cầu qua sông Phù Bài nối thôn 6 với thôn 8A, xã Thủy Phù;

Căn cứ Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 18/9/2025 của UBND phường Phú Bài về việc phê duyệt điều chỉnh các dự án sau sáp nhập chính quyền 02 cấp trên địa bàn phường Phú Bài;

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-KTHT&ĐT ngày 14/9/2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Bài về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu qua sông Phù Bài nối thôn 6 với thôn 8A, xã Thủy Phù;

Căn cứ Quyết định số 3191/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2026 của UBND phường Phú Bài về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án Cầu qua sông Phù Bài nối thôn 6 với thôn 8A, xã Thủy Phù;

Scanned with CamScanner

Căn cứ Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2026 của UBND phường Phú Bài về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Cầu qua sông Phù Bài nối thôn 6 với thôn 8A, xã Thủy Phù;

Xét Tờ trình số 69/TTr-TVQLDA ngày 12 tháng 11 năm 2026 của đơn vị tư vấn QLDA là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Phú Lộc Phát, về việc đề nghị xem xét phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu qua sông Phù Bài nối thôn 6 với thôn 8A, xã Thủy Phù;

Theo yêu cầu và nhiệm vụ quản lý dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu qua sông Phù Bài nối thôn 6 với thôn 8A, xã Thủy Phù (Lần 2), với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đơn vị Tư vấn Quản lý dự án và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT HĐND phường (b/c);
- CT, các PCT UBND phường;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HOÀ X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG PHÚ BÀI - THÀNH PHỐ HUẾ

Dương Đoàn Chinh Hằng

Scanned with CamScanner

PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Cầu qua sông Phù Bài nối thôn 6 với thôn 8A, xã Thủy Phù

(Kèm theo Quyết định số 127/QĐ-KT,HT&ĐT ngày 13 tháng 11 năm 2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Bài)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Bài	**Tổng dự toán chuẩn bị đầu tư**		**493.857.000**	Ngân sách Nhà nước							Không	Không đề xuất
I		**Phần công việc đã thực hiện**		**0**									
1		Lập chủ trương đầu tư dự án		0									
II		**Phần công việc đã thực hiện thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị đầu tư)**		**493.857.000**									
1		Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KTKT	Khảo sát, lập BCKTKT thiết kế BVTC và dự toán	439.581.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2025	Đã thực hiện	Trọn gói	30 ngày		
2		Gói thầu Tư vấn Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng	Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng	5.423.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2025	Đã thực hiện	Trọn gói	30 ngày		
3		Gói thầu Tư vấn Giám sát khảo sát	Giám sát công tác Khảo sát	7.361.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2025	Đã thực hiện	Trọn gói	Theo thời gian khảo sát		
4		Gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán	Thẩm tra hồ sơ bản vẽ thiết kế, dự toán	39.332.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2025	Đã thực hiện	Trọn gói	30 ngày		
5		Gói thầu Tư vấn thẩm tra dự toán điều chỉnh (lần 2)	Thẩm tra dự toán điều chỉnh	2.160.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2026	Đã thực hiện	Trọn gói	15 ngày		
III		**Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu**		**640.843.000**									
1		Chi phí thẩm định Báo cáo KTKT	Thẩm định Báo cáo KTKT	1.980.000									
2		Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	77.178.000									
3		Chi phí dự phòng còn lại	Dự phòng	561.685.000									
IV		**Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu**		**12.112.982.000**									
1		Gói thầu số 1: Tư vấn đo đạc GPMB	Đo đạc, cắm mốc thu hồi đất dự án	30.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2025	Đã thực hiện	Trọn gói	30 ngày		

Scanned with CamScanner

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	[illegible] đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
2		Gói thầu số 2: Tư vấn thí nghiệm cọc	Thí nghiệm cọc khoan nhồi	48.191.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2025	Quý II/2025	Trọn gói	100 ngày	Không	Không đề xuất
3		Gói thầu số 3: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	33.752.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2025	Đã thực hiện	Trọn gói	60 ngày		
4		Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định KQ LCNT	Thẩm định HSMT, thẩm định KQ LCNT gói thầu xây lắp	19.510.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2025	Đã thực hiện	Trọn gói	60 ngày		
5		Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát	Giám sát quá trình thi công xây dựng	312.453.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2025	Đã thực hiện	Trọn gói	Trong thời gian thi công (dự kiến 500 ngày)		
6		Gói thầu số 6: Bảo hiểm	Bảo hiểm thi công xây dựng công trình	39.020.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2025	Đã thực hiện	Trọn gói	Trong thời gian thi công (dự kiến 500 ngày)		
7		Gói thầu số 7: Xây lắp	Toàn bộ phần thi công xây dựng và đảm bảo ATGT	11.361.882.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2026	Quý IV/2026	Trọn gói	500 ngày		
8		Gói thầu số 8: Tư vấn Quản lý dự án	Quản lý dự án	268.174.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2026	Đã thực hiện	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án (03 năm)		
TỔNG CỘNG				**13.247.682.000**									

KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG PHÚ BÀI - THÀNH PHỐ HUẾ

Scanned with CamScanner