ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI LỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 825 /QĐ-UBND	*Đại Lộc, ngày 13 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Kiên cố hóa kênh tưới hồ chứa nước Trà Cân, xã Đại Hiệp;
Hạng mục: Kênh tưới và công trình trên kênh;
Địa điểm: Xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI LỘC

Căn cư Luật Xây dựng số 135/2025/2015/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 về Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị định 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 11/07/2022 của HĐND huyện Đại Lộc về quyết định Chủ trương đầu tư dự án: Kiên cố hóa kênh tưới hồ chứa nước Trà Cân, xã Đại Hiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 23/9/2024 của HĐND huyện Đại Lộc về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kiên cố hóa kênh tưới hồ chứa nước Trà Cân, xã Đại Hiệp;

Căn cứ Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND huyện Đại Lộc về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hóa kênh tưới hồ chứa nước Trà Cân, xã Đại Hiệp;

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND huyện Đại Lộc về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kiên cố hóa kênh tưới hồ chứa nước Trà Cân, xã Đại Hiệp;

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 07/4/2026 của UBND xã Đại Lộc về việc điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình Kiên cố hóa kênh tưới hồ chứa nước Trà Cân xã Đại Hiệp;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 15/01/2026 của UBND xã Đại Lộc Giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư các dự án do Ban Quản lý ĐTXD tỉnh Quảng Nam thực hiện cho Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Đại Lộc;

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 06/3/2026 của UBND xã Đại Lộc về việc điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 15/01/2026 của UBND xã Đại Lộc;

Căn cứ Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 03/7/2026 của UBND TP Đà Nẵng Điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-TTCUDVSNC ngày 29/4/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Đại Lộc về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Kiên cố hóa kênh tưới hồ chứa nước Trà Cân, xã Đại Hiệp; Hạng mục: Kênh tưới và công trình trên kênh;

Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 15/7/2026 của UBND xã Đại Lộc về việc ủy quyền thực hiện quản lý, điều hành dự án cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Đại Lộc đối với các dự án do UBND xã Đại Lộc làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 3465/QĐ-UBND ngày 04/8/2026 của UBND TP Đà Nẵng về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của ngân sách thành phố năm 2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2026 hỗ trợ có mục tiêu cho các xã, phường, hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025, Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐND ngày 27/02/2026 của HĐND thành phố;

Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 21/8/2026 của UBND xã Đại Lộc về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Kiên cố hóa kênh tưới hồ chứa nước Trà Cân xã Đại Hiệp;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 205/TTr-TTCUDVSNC ngày 12/10/2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kiên cố hóa kênh tưới hồ chứa nước Trà Cân xã Đại Hiệp; hạng mục: Kênh tưới và công trình trên kênh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kiên cố hóa kênh tưới hồ chứa nước Trà Cân xã Đại Hiệp; hạng mục: Kênh tưới và công trình trên kênh, với nội dung như sau:

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND xã Đại Lộc phê duyệt tại Điều 1, Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 21/8/2026 với các nội dung chi tiết theo Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh đính kèm.

Điều 2. Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Đại Lộc chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 21/8/2026 của UBND xã Đại Lộc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh văn phòng HĐND & UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế; Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Đại Lộc; Giám đốc Kho bạc nhà nước KV XIII – Phòng giao dịch số 9 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ ĐẠI LỘC T.P ĐÀ NẴNG

Huỳnh Hưng Quang

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Công trình: Kiên cố hóa kênh tưới hồ chứa nước Trà Cân, xã Đại Lộc.
Hạng mục: Kênh chính và công trình trên kênh.
Địa điểm: Xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng.

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /10/2026 của UBND xã Đại Lộc)

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND xã Đại Lộc phê duyệt tại Điều 1, Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 21/8/2026:

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
A	**Dịch vụ tư vấn**										
1	UBND xã Đại Lộc	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị						Quý IV năm 2026		
4		Cắm mốc GPMB	Cắm mốc GPMB						Quý IV năm 2026		
B	**Dịch vụ phi tư vấn**										
1	UBND xã Đại Lộc	Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình						Quý IV năm 2026		
C	**Gói thầu Xây lắp**										
1	UBND xã Đại Lộc	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Thi công theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt						Quý IV năm 2026		

- Tùy chọn mua thêm: Không